## Blogproject Projectplanning

Uppgift	Startdag	Slutdag	Tidsestimat	Faktisk	Differens	Ansvarig
	_			tidsåtgång		
Wireframes	19/11	19/11	6 h	1 h 20 min	+ 4 h 40	Diana
					min	
Databasdesign	20/11	20/11	5 h	1 h	+ 4 h	Lisa
Skapa db	20/11	20/11	1 h	20 min	+ 40 min	Erik
Skapa kontakt	21/11	21/11	1 h	40 min	+ 20 min	Diana
med db						
Skapa inlogg och	21/11	24/11	4 h	1 h 30 min	+ 2 h 30	Lisa
header (include)	_		_	_	min	_
Skapa sessions	24/11	25/11	4 h	2 h 40 min	+1 h 20	Erik
<u> </u>	0 = // /	00///	401		min	<b>.</b>
Skapa och visa	25/11	28/11	18 h	5 h 15 min	+12 h 45	Diana
blogginlägg	0.440	0./4.0	0.1	71.00	min	<b>.</b>
Redigera och ta	2/12	3/12	9 h	7 h 30 min	+ 1 h 30	Lisa
bort inlägg	4 /1 2	F /12	40 l	4.1.	min	E -1
Koppla inlägg till	4/12	5/12	12 h	1 h	+ 11 h	Erik
kategori Visa inlägg per	9/12	10/12	9 h	2 h	+ 7 h	Diana
001	9/12	10/12	911	Z II	+ / II	Diana
kategori Skapa och visa	12/12	15/12	9 h	3 h	+ 6 h	Lisa
kommentarer	12/12	13/12	711	3 11	7011	LISa
Visa statistik på	16/12	17/12	9 h	6 h	+ 3 h	Erik
blogginlägg och	10/12	17/12	) II	0 11	1 3 11	LIIK
kommentarer						
Styla CSS	18/12	19/12	12 h	20 h	- 8 h	Diana
VG	10/12				0.11	2 1011101
Dokumentation	3/12	3/12	1 h	1 h	+- 0	Lisa
Visa	28/11	1/12	6 h	5 h	+ 1 h	Erik
kommentarer (X)	20/11	1/12	0 11	311	. 111	LIIK
Paginering	2/12	3/12	9 h	6 h	+ 3 h	Diana
Spara som utkast	28/11	1/12	4 h	3 h	+ 1 h	Lisa
Radera	5/12	5/12	6 h	3 h	+ 3 h	Erik
kommentarer		- /				
Superadmin	2/12	3/12	6 h	40 min	+ 5h 20	Diana
•	,	,			min	
Arkiv	4/12	4/12	6 h	3 h 30 min	+ 2,5 h	Lisa
Regex	28/11	1/12	2 h	3 h	- 1 h	Diana
Sortering av	28/11	1/12	4 h	3 h	+ 1 h	Erik
kategori						
stigande/fallande						
Totalt			143 h	79 h 25	+ 63h 35	
				min	min	